

Leveransmodell

Do-It-Together

Med leveransmodellen Do-It-Together har Kamstrup fullt projektansvar från början till slut. Ett dedikerat Kamstrup-team garanterar att ni är i trygga händer, löper begränsad risk och att projektet blir lyckat.

Ert dedikerat team av Kamstrup-specialister har projektansvaret hela vägen från förberedelser till slutförande, utvärdering och projektavslut. Vem som gör vad under projektet kommer vi överens om, men vi finns med och garanterar resultatet genom hela projektförloppet.



Vem är det för?

Do-It-Together är för er som vill delegera hela projektansvaret till Kamstrup i egenskap av en erfaren och engagerad medaktör som säkerställer att inget lämnas åt slumpen.

Förberedelser

kamstrup

Första etappen

kamstrup

Massutrollning

kamstrup

Fördelar

- Dedikerat specialistteam
- Fast tidsplan, leveransplan slutdatum
- Detaljerad radioplan för hela området
- Driftsättning av hela området, inbegripet normal prestandagaranti
- Utbildning och support för hela projektet

Do-It-Together

Do-It-Together erbjuds för projekt med upp till 10 000 mätpunkter. Kontakta Kamstrup med en förfrågan om ni skulle vilja ha Do-It-Together för ett projekt med mer än 10 000 mätpunkter.

	Uppgifter	Ni	Kamstrup	Tillägg *
1	Start			
1.1	Överblick och kunskap			
	Startmöte		x På kundens anläggning	
	Tillgång till utbildningsmaterial och guider med bästa praxis		x	
2	Förberedelser			
2.1	Tidsberäkning, projektplanering, riskhantering och projektledning			
	Projektledning för förberedelse och första genomförande		x	
2.2	Områdes- och radioplanering			
	Radioplanering – förslag för hela området		x	
	Radioplanering – detaljplanering för första genomförandeområdet		x	
	Radioplanering – detaljplanering för resterande område		x	
	Undersökning i fält av plats för antennplacering		x	
	Utbildning i projektledning av utrullningsprojekt [½ dag]		x	
2.3	Hantering av platser och byggnadslov			
	Förvärv av platser (validera potentiella antennplaceringar)	x		På begäran
	Utformning av platser och specifikationer (statisk beräkning etc.)		x	
	Byggnadslov	x		På begäran
	Hysesavtal med tredje man	x		På begäran
2.4	Etablering av IT-system och programvaruinstallation			
	Etablering och utvärdering av IT-system, användaråtkomst och installation av programvarutillämpning	x (om lokal installation)	x (om Kamstrup är värd)	På begäran (om lokal installation)
2.5	Integrering med andra IT-system			
	Förbereda och importera masterdata (mätare, adresser, kunder osv.)		x	
	Upprätta ett standardexportformat		x	På begäran för ytterligare exportformat
	Upprätta kundspecifika exportformat och/eller API			På begäran
2.6	Beställa delar och prestationer			
	Beställa komponenter och prestationer (tillhandahålla tolv månaders prognos)		x	
2.7	Förbereda första genomförande			
	Presentation av systemlösning		x Personlig	
	Installationshandbok		x	

	Uppgifter	Ni	Kamstrup	Tillägg *
2.8	Utbildning av installatörer			
	Utbildning av installatörer – nätverkskomponenter		x	
	Utbildning av installatörer – mätare		x	
3	Första etappen			
3.1	Boka in och hantera kundbesök			
	Planera in och boka besök, inbegripet återbesök (mätare)	x		På begäran
3.2	Installation			
	Installation av nätverkskomponenter	x		På begäran
	Installation av mätare	x		På begäran
	Provtagning av installationskvalitet, inklusive uppföljning av åtgärder		x	
	Åtgärder på plats	x		På begäran
3.3	Driftsättning av första område			
	Nätverksanalys och tester av avläsningskvalitet		x	
	Åtgärdslista och åtgärdsplanering		x	
	Arbete på fältet (baserat på åtgärdslista)	x		På begäran
	Tester och utvärdering av IT-system, programvara och integrering före överlämnande för drift	x (om lokal installation)	x (om Kamstrup är värd)	På begäran (om lokal installation)
3.4	Utbildning			
	Utbildning av systemanvändare (½ dag)		x	
	Avancerad systemanvändarutbildning (1 dag)			På begäran
3.5	Utvärdering			
	Utvärdering av första genomförandeområdet och överlämnande av mätare för drift	x	x	
4	Massutrollning – resterande etapper			
4.1	Projektledning för resterande etapper			
	Projektledning för resterande etapper	x		På begäran
4.2	Boka in och hantera kundbesök			
	Planera in och boka besök, inbegripet återbesök	x		På begäran
4.3	Förberedelser för resterande etapper			
	Utbildning av ytterligare installatörer (1 dag)	x		På begäran
4.4	Installation			
	Installation av nätverkskomponenter och mätare	x		På begäran
	Provtagning av installationskvalitet, inklusive uppföljning av åtgärder		x	
	Åtgärder på plats	x		På begäran
4.5	Driftsättning av resterande etapper			
	Nätverksanalys och tester av avläsningskvalitet		x	
	Åtgärdslista och åtgärdsplanering		x	
	Arbete på fältet (baserat på åtgärdslista)	x		På begäran

Do-It-Together

	Uppgifter	Ni	Kamstrup	Tillägg *
4.6	Utvärdering			
	Utvärdering av område 1, 2 osv. och överlämnande av mätare för drift	x	x	På begäran
5	Drift			
5.1	Säkerställa att ni får ut fullt värde av er lösning			
	Avslutande utvärderingsmöte		x	
	Överlämnande av guide med bästa driftpraxis		x	
5.2	Drift			
	Daglig drift	x		På begäran

* Har ni inte tid, resurser eller kompetens för att utföra en eller flera av uppgifterna har ni möjlighet att låta oss ta hand om dem i form av tillägg. Era tillägg kan antingen vara standardtillägg (Tillägg) eller anskaffas genom att kontakta Kamstrup och be om närmare uppgifter (På begäran). Reskostnader ingår inte.